
T.C. 
Kastamonu Üniversitesi

2015 YILI 
YATIRIM PROGRAMI 

İZLEME

VE
DEĞERLENDİRME

RAPORU





2015 YILI
YATIRIM PROGRAMI İZLEME 

ve
DEĞERLENDİRME RAPORU

HAZIRLAYAN

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Kuzeykent Kampüsü
Kuzeykent Mahallesi KASTAMONU

Tel : 0 366 280 15 51
Fax: 0 366 215 17 86

T.C. 
Kastamonu Üniversitesi





Hayatta en 
hakiki mürşit, 
ilimdir.



T.C.  KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME  VE DEĞERLENDİRME RAPORU
4



T.C.  KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME  VE DEĞERLENDİRME RAPORU
5

İÇİNDEKİLER
1-GENEL DEĞERLENDİRME

         A-  VİZYON

         B-  MİSYON

        C-  TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER

        D-  YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

        E-  MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

        F-  2015 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN
               KAPASİTE ARTIŞI

         G- 2015 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

               1- Genel Yatırım Uygulama Durumu

               2- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

2- 2015 YILI PROJE UYGULAMALARI 

3- ÖNERİLER 

4- 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ ( Ek- 3 )

5- 2015 YILI HARCAMALAR DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU ( Ek- 4 )



T.C.  KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME  VE DEĞERLENDİRME RAPORU
6

Mensubu

ve

Mezunu Olmaktan

Gurur Duyacağınız 

Üniversite



T.C.  KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME  VE DEĞERLENDİRME RAPORU
7

1

Genel
Değerlendirme
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Kastamonu Üniversitesi; Ürettiği bilimsel bilgi ışığında toplum ve 

ülke ihtiyaçlarını karşılayan projeler yürüterek ülke kalkınmasına 

katkı sağlayan, kültürel değerlerle ve bulunduğu şehirle bütünleşik, 

bütün mensuplarının ve öğrencilerinin hürriyeti soluyabildiği, 

mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir üniversite olmak.

 Sunduğu bilimsel bilgi ve sağladığı özgür eğitim ortamıyla, eğitim 

ve topluma destek alanında ulusal ve uluslararası seviyede tercih 

edilen bir dünya üniversitesi olarak ön sıralarda yer almak.

A - MİSYON

B - VİZYON
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D-TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER

Stratejik Amaç 1 - ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMEYE DAYALI BİLGİ ÜRETİMİNDE VE BU BİLGİNİN 
KULLANIMINDA ETKİLİ OLMAK.

Hedef 1- Üniversitenin araştırmaya yönelik öz kaynaklarının artırılması, etkin yönetilmesi ve dış kaynaklardan azami 
düzeyde faydalanılması suretiyle daha çok araştırmanın destek bulmasını sağlamak

Hedef 2- Araştırmaya yönelik çalışmaları teşvik etmek ve kurumsallaştırmak için, araştırmaları yürütecek ortamları, 
sistemleri, merkezleri ve laboratuvarları belirlemek ve bunların altyapılarını/fiziksel şartlarını oluşturmak. 

Hedef 3- Eğitim ve araştırma misyonları, rekabet avantajı sağlayacak şekilde oluşturmak ve yönetmek.

Hedef 4- Araştırma kurumsal yapısını nitel ve nicel olarak geliştirmek. 

Hedef 5- Araştırmacı niteliğini ve araştırma motivasyonunu artırmak.

Hedef 6- Lisansüstü öğrenci sayısını ve eğitim kalitesini artırmak.

Hedef 7- Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarını artırmak. 

Hedef 8- Öncelikli alanlara yönelik araştırmaların ve disiplinler arası çalışmaların artırılmasını sağlamak 

Hedef 9- Araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla kurulan ilişkileri 
geliştirmek. 

Hedef 10- Üniversitenin araştırma altyapısını (laboratuvarlar ve cihazlar) geliştirmek.

Hedef 11- Kurum tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası çalışmaların artırılması.

Hedef 12- Hayat boyu eğitim faaliyetleri alanında ulusal ve uluslararası çalışmaların artırılması.

Hedef 13- Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri artırmak.

Liyakat, Adalet, Hakkaniyet, Özgür Düşünce, Mükemmellik, Kalite, 
Ahlaki Değerlere Saygı, Sürdürülebilir Gelişme, İstişare, Hesap 
Verilebilirlik, Saydamlık.

C- KURUMSAL DEĞERLERİMİZ
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Stratejik Amaç 2- EĞİTİM KALİTESİNİN VE MEZUNLARIN NİTELİĞİNİN ARTIRILMASINDA SÜREKLİLİK 
SAĞLAMAK.

Hedef 1:  Geleneksel kent dokusu ve mimari yapılanması bakımından üstünlükleri olan Kastamonu’nun bu 
yapısına katkıda bulunacak bir üniversite yerleşkesinin oluşturulması

Hedef 1- Nitelikli öğrencileri üniversitemize çekmek.

Hedef 2- İhtiyaç duyulan alanlarda öğretim elemanlarının sayısını ve niteliğini geliştirmek.

Hedef 3- Programların yapısına uygun öğrenme ortamları ve mekânları geliştirmek.

Hedef 4- Eğitim programlarının kalitesini artırmak.

Hedef 5- Öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimini desteklemek.

Hedef 6- Ulusal ve uluslararası alanda nitelikli öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite olmak.

Hedef 7- Örgün eğitimi uzaktan öğretim sistemi ile destekleyerek üniversitenin sunduğu eğitim hizmetini 
daha geniş kitlelere ulaştırmak.

Hedef 8- Mesleki eğitim veren birimlerinde uygulamalı eğitim programının etkinliğini artırmak.

Hedef 9- Yabancı dilde eğitim ile dünyaya entegre olmak.

Hedef 10- Ulusal ve uluslararası seviyede nitelikli öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite olmak.

Hedef 11- Programların diğer programlarla ilişkilerini tanımlamak ve geliştirmek.

Hedef 12- Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini artıracak eğitsel destek hizmetlerinin yeterliliğini 
(yabancı dil, IT ve Bilgisayar donanımı vb.) sağlamak.

Stratejik Amaç 3- SOSYAL SORUMLULUK ÇERÇEVESİNDE DIŞ PAYDAŞLARLA BİRLİKTE ÇALIŞARAK 
SOSYAL MESELELERLE ÇÖZÜM ÜRETMEK

Hedef 1- Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek ülke kalkınmasına hizmet 
etmek ve Kastamonu ile çevresinin ekonomik gelişimini desteklemek.

Hedef 2- Farklı iletişim kanalları kullanarak üniversitenin ürettiği bilgiyi topluma yaymak.

Hedef 3- Sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel/sanatsal ve sportif faaliyetlerle bölgenin sosyal hayatına 
katkıda bulunmak.

Stratejik Amaç 4- ÜNİVERSİTENİN İÇ PAYDAŞLARININ İHTİYAÇLARINI KARŞILAM VE YAŞAM 
STANDARTLARINI YÜKSELTMEK.

Hedef 1- Kampüslerin fiziksel, mekânsal, teknolojik alt yapı ve güvenlik eksiklerini gidermek.

Hedef 2- Personel işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliğini (akademik tayin, idari tayin, sicil, hizmet içi eğitim ve 
özlük hakları) artırmak.

Hedef 3- İdare (ihale, temizlik, ulaşım vb.) işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliğini artırmak.

Hedef 4- Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliğini artırmak.

Hedef 5- Öğrencilerin akademik işleri ile ilgili idari destek hizmetlerinin yeterliliğini artırmak.

Hedef 6- Yapı, çevre işleri ve mekânsal tesisat ile ilgili hizmetleri artırmak.
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Hedef 7- Bilgi işlem ve haberleşme desteğinin yeterliliğini artırmak.

Hedef 8- Hukuk destek hizmetlerinin yeterliliğini artırmak.

Hedef 9- Sosyal, kültürel ve sportif desteklerle yerleşkelerdeki sosyal yaşam olanaklarını geliştirmek.

Hedef 10- Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin niteliğini artırarak engelsiz kampüs oluşturmak.

Hedef 11- Döner sermaye ile ilgili hizmetlerin yeterliliğini artırmak.

Hedef 12- Burs ve staj desteklerini artırarak öğrencileri desteklemek.

Hedef 13- Kampüslerde öğrencilerin temel ihtiyaçlarının (barınma, beslenme, sağlık, ulaşım vb. ) 
giderilmesine katkıda bulunmak.

Hedef 14- Çevreye duyarlı bir kampüs oluşturmak.

Hedef 15- Üniversite personeli için lojman temin etmek.

Stratejik Amaç 5-  ÜNİVERSİTENİN DEĞİŞİN ŞARTLARA UYUMUNU SAĞLAYACAK, HEDEFLERİNİ 
HAYATA GEÇİRECEK, KURUMSAL YAPIYI GELİŞTİRİRER REKABET VE GİRİŞİMCİLİK KAPASİTENİ 
ARTIRAN BİR KURUM OLMAK.

Hedef 1- Bilgi sistemlerini öğrenci/çalışana sunulan bütün elektronik hizmetleri içerecek şekilde 
geliştirmek.

Hedef 2- Üniversitelerin değişen yönetim ve mali yönetim sistemine hızla uyumunu sağlayacak katılımı öne 
çıkaran bir kurumsal alt yapıya sahip olmak.

Hedef 3- Alt birimlere ve mezunlara yönelik çalışmalarla üniversitenin aidiyet ve kurumsal kimliğini 
geliştirmek.

Hedef 4- Çalışanların profesyonel gelişimini artırmak.

 Hedef 5- Girişimciliği teşvik eden ve katkı sunan bir organizasyon yapısı geliştirmek.

Hedef 6- Üniversite için gelir getirici öncelikli araştırma alanlarını belirlemek ve bu alanlara yoğunlaşmayı 
sağlamak.

Hedef 7- Kurum içerisinde demokratik bir kültüre ilişkin süreçler oluşturmak ve karar süreçlerinde 
katılımcılığı teşvik etmek.

Hedef 8- Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliğini artırmak.

E-YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler 
Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve İleri Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup, ‘Özel 
Bütçeli’ bir kurumdur.

Özel Bütçe Gelirleri
	 a. Hazine yardımı 
	 b. Öz gelirler 
(Örgün öğretim, II. Öğretim, Doktora, Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Yaz Okulu harç gelirleri, 

Döner Sermaye gelirlerinden aktarılan Bilimsel Araştırma Proje Payları, Lojman Kira Gelirleri ile Diğer 
Taşınmaz Kira Gelirleri )
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	 F- MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ
         
 Kastamonu Üniversitesi Taşınmazların Dağılımı

Yerleşke Adı

Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı
(m²) Toplam

(m²)
Üniversite Maliye Haz. Diğer

Kuzey Kent Kampüsü 979.805,92 1.134.246.52 - 2.114.052,44

Eğitim Fakültesi ( Çarşı ) - 25.209,54 - 25.209,54

Rektörlük ( Merkez ) - 3.792,07 - 3.792,07

Rektörlük Ek Hizmet Binası - 145.93 - 145.93

KASÜSEM - 739,71 - 739,71

Abana Sabahat-Mesut Yılmaz M. Y. O. 4.794,00 10.407,02 - 15.201,02

Araç Rafet Vergili M. Y. O. 1.575,61 - 29.866,08 31.441,69

Azdavay M. Y. O. - 6.282,00 - 6.282,00

Cide Rıfat Ilgaz M. Y. O. ve Misafirhane 776,67 - 6.908,00 7.684,67

Kast. M. Y. O. Çatalzeytin Kampüsü - 46.828,18 - 46.828,18

Devrekâni M. Y. O. 997,07 164,25 5.431,46 6.592,78

İhsangazi M. Y. O. - - 37.525,00 37.525,00

İnebolu M. Y. O. - - 112.655,00 112.655,00

Küre M. Y. O. - - 842,00 842,00

Taşköprü M. Y. O. - 28.622,34 - 28.622,34

Tosya M. Y. O. 22.438,42 - - 22.438,42

TOPLAM 1.010.387,69 1.256.437,56 193.227,54 2.460.052,79
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 Kastamonu Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı

Yerleşke Adı

Kapalı Alan Miktarı (m²)

Toplam (m²)

Üniversite Maliye Haz.

Kuzeykent Kampüs Alanı 106.840,21 34.917,69 141.757,90

Eğitim Fakültesi ( Çarşı ) 11.077,84 - 11.077,84

Rektörlük ( Merkez ) - 3.096,00 3.096,00

Rektörlük Ek Hizmet Binası - 250,00 250,00

Yed-i Beyza Konağı - 502,25 502,25

Abana Sabahat-Mesut Yılmaz M. Y. O. 7.140,00 - 7.140,00

Araç Rafet Vergili M. Y. O. 3.378,20 2.961,88 6.340,08

Cide Rıfat Ilgaz M. Y. O. ve Misafirhane 1.176,00 5.769,68 6.945,68

Kastamonu M. Y. O. Çatalzeytin Kampüsü - 12.300,00 12.300,00

Devrekâni M. Y. O. - 1.225,00 1.225,00

İhsangazi M. Y. O. - 9.275,00 9.275,00

İnebolu M. Y. O. - 1.782,35 1.782,35

Küre M. Y. O. - 1.599,00 1.599,00

Taşköprü M. Y. O. - 7.901,00 7.901,00

Tosya M. Y. O. 4.318,20 - 4.318,20

TOPLAM 133.930,45 81.579,85 215.510,30

***Kastamonu Tıp Fakültesine ait 71.161,77 m2 alan Devir- Teslim İşlemlerinin fiziki olarak tamamlanmaması sebebiyle tabloya dâhil 

edilmemiştir.***
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 Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

Hizmet Alanı İl Merkezi İlçeler Toplam

İdari 36.705,12 7.450,36 44.155,48

Derslik 15.264,07 9.767,38 25.031,45

Laboratuvar 6.507,33 612,66 7.119,99

Kantin 2.547,77 1.434,80 3.982,57

Barınma 30.321,75 8.821,34 39.143,09

Kafeterya 328,16 514,38 842,54

Yemekhane 4.804,28 2.300,00 7.104,28

Kütüphane 372 990,22 1.362,22

Topluluk Alanı 4.392,34 5.609,02 10.001,36

Konferans Salonu 1.111,44 488,52 1.599,96

Teknik Alan 306,10 1.566,03 1.872,13

Diğer 61.803,36 11.491,87 73.295,23

Toplam 164.463,72 51.046,58 215.510,30

*** 30.000 m2 kapalı alana sahip Yurt Barınma kısmına, 2.430m2 kapalı alana sahip Çarşı diğer kısmına eklenmiştir .***

 Eğitim ve Dinlenme Amaçlı Bina ve Tesisler

Bina ve Tesisin Niteliği Bulunduğu Yerleşke Adet Toplam Alan ( m² )

Prof. Dr. Mevlüt BEYRİBEY Konukevi Kuzeykent Yerleşkesi 1 1.242,54

Eğitim Fakültesi Lojmanı Çarşı Yerleşkesi 1 456,06

Cide Konukevi Cide 1 1.353,00

Yücebıyıklar Konağı Merkez Beyçelebi Mahallesi 1 502,25

2015 Yılı sonu itibariyle Üniversitemizde 670 akademik personel, 412 idari personel, 22 yabancı 

uyruklu sözleşmeli personel ve 6 İşçi olmak üzere toplam 1.110 personel görev almıştır. Görev yapan 

personelin 405’i bayan, 705’i ise erkektir. Görev yapan personelin %36,49’u kadındır.

Bir önceki yıl 992 olan personel sayımızda  %11,90 oranında artış gerçekleşmiştir. Bu artışın 

büyük çoğunluğu akademik personel olarak yansımıştır.
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	 2015 yılında Üniversitemizde görev yapan personelin %60,36’sı akademik, %37,12’si idari, 

%1,98’si sözleşmeli personel ve %0,54 ise işçidir. 

Üniversitemizde 2015 yılı sonu itibariyle Akademik ve İdari Kadroların dağılımını gösterir 

tablolara aşağıda yer verilmiştir.

Akademik Personel Dağılımı

AKADEMİK PERSONEL
Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların İstihdam Şekline Göre

Dolu Boş Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Toplam

Profesör 40 45 85 85 0 83

Doçent 42 72 114 114 0 114

Yardımcı Doçent 184 114 299 299 0 299

Öğretim Görevlisi 184 149 333 333 0 333

Okutman 32 28 60 60 0 60

Çevirici 0 2 2 2 0 2

Eğitim-Öğretim Plan. 0 2 2 2 0 2

Araştırma Görevlisi 179 98 275 275 0 275

Uzman 9 19 28 28 0 28

TOPLAM 670 529 1.199 1.199 0 1.199

Üniversitemize tahsis edilmiş bulunan 1.199 adet akademik personel kadrosunun 2015 yılı 

sonu itibari ile 670 adedi dolu 529 adedi boş bulunmaktadır. 2015 yılı itibariyle tahsis edilen kadronun 

%55,88’i dolu durumdadır.

 İdari Personel Dağılımı
HİZMET SINIFI DOLU BOŞ TOPLAM

Genel İdari Hizmetleri 281 305 586

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 28 267 295

Teknik Hizmetleri Sınıfı          76 43 119

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı 0 0 0

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 2 1 3

Din Hizmetleri Sınıfı 0 1 1

Yardımcı Hizmetler 25 113 138

TOPLAM 412 730 1.142
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Üniversitemiz de; Eğitim- Öğretim hizmetlerimizde, çağdaş eğitim- öğretim esasına dayalı, 

Atatürk devrimlerine bağlı, aklın ve bilimin üstünlüğünü kabul eden, eğitim ve öğretim gördüğü 

alanda bilgili ve donanımlı, toplumsal ve evrensel değerlere yürekten bağlı, kültürel ve sanatsal 

birikimlere ilgili ve duyarlı, ülkesine ve insanlığa yararlı bireyler yetiştirmek hedeflenmiştir. 

	 Üniversitemizde 2015 yılında 1.797 kız, 1.844 erkek olmak üzere toplam 3.642 öğrenci mezun 

olmuştur. Mezun öğrencilerin 2.464’ü ön lisans programından, 1.148’i lisans programından, 30’u ise 

Yüksek Lisans Programlarındandır. 

	 2015-2016 eğitim-öğretim yılı itibari ile Üniversitemizde toplam 23.943 öğrenci öğrenim 

görmektedir. Öğrenci sayımızda bir önceki yıla (20.609) göre %16,18 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 

Üniversitemizde 16.343’ü örgün öğretimde, 6.412’ si ikinci öğretimde 1.188’i ise lisans Üstü öğrenimde 

olmak üzere toplam 23.943 öğrenci bulunmaktadır. 

	 2015-2016 eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin 10.743’ü bayan, 13.200’ü ise erkek olup, 

toplam öğrenci sayı içinde bayan öğrencilerin oranı  % 44,87’dir.

   Öğrenci Dağılımları

BİRİMİN ADI

I. Öğretim II. Öğretim Toplam

Genel Toplam

Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız

Fakülteler 3.102 4.162 7.264 1.445 1.591 3.036 4.547 5.753 10.300

Enstitüler 706 482 1.188 - - - 706 482 1.188

Yüksekokullar 567 838 1.405 199 132 331 766 970 1.736

Meslek Y.O. 5.314 2.228 7.542 1.940 1.241 3.181 7.254 3.469 10.723

Genel Toplam 9.689 7.710 17.399 3.584 2.964 6.548 13.273 10.674 23.947
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Öğrenci Sayılarının Birimlere Dağılımı

ÖGRENCİ SAYILARI

BİRİM
I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM TOPLAM

GENEL 
TOPLAM

E K TOP. E K TOP. E K

EĞİTİM FAK. 895 1.972 2.867 49 333 382 944 2.305 3.249

FEN EDEBİYAT F.     300 555 855 167 327 494 467 882 1.349

ORMAN FAK. 247 76 323 - - - 247 76 323

İ. İ. B. F.     551 580 1.131 310 312 622 1.007 1.010 2.017

İLAHİYAT F. 279 324 603 456 430 886 491 574 1.065

İLETİŞİM F. 301 228 529 273 148 421 574 376 950

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK F. 253 245 498 41 3 44 294 248 542

SU ÜRÜNLERİ F. 10 2 12 - - - 10 2 12

TURİZM FAKÜLTESİ 266 181 447 149 38 187 415 219 634

SAĞLIK Y.O. 188 594 782 34 72 106 222 666 888

B.E.S.Y.O 379 244 623 165 60 225 544 304 848

ARAÇ M.Y.O. 508 218  726 265 100 365 773 318 1.091

BOZKURT MYO 35 25 60 7 7 14 42 32 74

ABANA S.-M. YILMAZ MYO 121 26 147 55 14 69 176 40 216

İHSANGAZİ  MYO 115 155 270 137 121 258 252 276 528

KÜRE MYO 86 35  121 - - - 252 276 528

KASTAMONU MYO 2.620 958 3.578 1.058 612 1.670 3.678 1.570 5.248

CİDE M.Y.O 475 114 589 19 13 32 494 127 621

DEVREKANİ M. Y. O. 89 199 288 37 48 85 126 247 373

İNEBOLU M. Y. O. 270 91 361 19 5 24 289 96 385

TOSYA M. Y. O. 490  218 708 203 133 336 693 351 1.044

TAŞKÖPRÜ M. Y. O.  505 280 785 140 188 328 645 468 1.113

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 395 266 661 - - - 395 266 661

SOSYAL BİL. ENSTİTÜSÜ 311 216 527 - - - 326 225 551

TOPLAM 9.699 7.832 17.531 3.501 2.911 6.412 13.200 10.743 23.943
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F- 2015 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN 
KAPASİTE ARTIŞI

HEDEFLENEN
* 2015 yılı içerisinde Rektörlük Binasının tamamlanarak kabulünün yapılması ve personelimizin 

hizmetine sunulması. 
* 2015 yılın sonuna kadar Merkezi Kütüphane Binası ve Çevre Düzenleme işinin tamamlanması. 
* Kuzeykent kampüsü içerisindeki çevre aydınlatmaların Led armatür dönüşümlerinin yapılması. 
* Kampüs içi muhtelif yerlerdeki altyapı ve üstyapı imalatlarının yapılması ve terfi istasyonu kurulması.  
* TM1-TM2 arasındaki yüksek gerilim hattının deplase edilmesi ve kampüs içi fiber sonlandırmalarının 

yaptırılması. 
* Kuzeykent Yerleşkesi Çevre Düzenleme ve Peyzaj uygulama Projesi Danışmanlık hizmet alım ihalesinin 

gerçekleştirilmesi. 
* Kastamonu Meslek Yüksekokulunda kantin olarak kullanılan binanın deprem tahkikatının olumsuz 

sonuçlanması nedeniyle dersliklerden bir tanesinin kantine dönüştürülmesi. 
* Yed-i Beyza Konağının doğalgaz dönüşümünün yapılması. 
* Kesin kabul süreleri dolan işlerin kesin kabullerinin yapılması. 
* Rektörlük binası makam odası düzenlemesinin yapılması. 

GERCEKLEŞEN
* Rektörlük Binası tamamlanarak 12.06.2015 tarihinde Geçici kabulü yapıldı. Rektörlük Birimleri ile Genel 

Sekreterlik Birimleri binaya taşındı. 
* Merkezi Kütüphane Binası ve Çevre Düzenleme İşinin süresi tamamlanmış olup yükleniciye 109 gün 

süre uzatımı verilmiştir. 
* Kuzeykent Kampüsü Çevre Aydınlatma LED Armatür Dönüşüm işinin 27.03.2015 tarihinde Geçici 

Kabulü yapılmıştır. 
* Kampüs İçi Muhtelif Yerlerdeki Altyapı ve Üstyapı İmalatlarının Yapılması ve Terfi İstasyonu Kurulması 

İşi tamamlanmış olup Geçici kabul çalışmaları başlatılmıştır. 
* TM1-TM2 Arasındaki Yüksek Gerilim Hattının Deplase Edilmesi ve Kampüs İçi Fiber Sonlandırması İşinin 

16.10.2015 tarihinde Geçici kabulü yapılmıştır. 
* Kuzeykent Yerleşkesi Çevre Düzenleme ve Peyzaj Uygulama Projesi Danışmanlık Hizmet Alım ihalesi 

gerçekleştirilmiş olup yüklenici ile 26.08.2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. İşin 22.01.2016 tarihinde 
tamamlanması planlanmaktadır. 

* Kastamonu Meslek Yüksekokulu Derslik Binası Kantin Tadilatı ve Onarım İşi tamamlanmış olup 
21.05.2015 tarihinde Geçici kabulü yapılmıştır. 

* Yed-İ Beyza Konağı Doğalgaz Dönüşüm İşi tamamlanmış olup 16.12.2015 tarihinde Geçici kabulü 
yapılmıştır. 

* Rektörlük Binası Makam Odası düzenlemesi işine ait sözleşme imzalanmış olup işin  05.01.2016 
tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. 

* Ayrıca Eğitim Fakültesi ( Kuzeykent), Eğitim Fakültesi Çevresi ve Yol Aydınlatma İşi, Futbol Sahası ve 
Atletizm Pisti, Merkezi Yemekhane ve Sosyal Tesis Binası Tüm Uygulama Projelerinin Alınması Hizmet Alım 
İşlerinin Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri yapılmıştır. 

* Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Kuzeykent Kampüsü Kanalizasyon Hattı ve 
Elektrik Altyapısı yapım işi, Spor Tesisi İdari Hizmet Binası, Eğitim Fakültesi Tadilat yapım işi, MYO Sosyal Tesis 
Deprem Güçlendirme Bakım Onarım ve Tadilat işlerinin kesin kabul çalışmaları başlatılmıştır. 

* Windows Kampüs Lisans Anlaşması Alımı (2 Yıllık 250 kullanıcılı) yapıldı. 
* Windows Kampüs Lisans Anlaşması Alımı  (2 Yıllık 250 kullanıcılı) 2.Grup yapıldı. 
* Üniversitemiz Bilgisayarlarında Kullanılmak Üzere Antivürüs Alımı yapıldı. 
* EBYS’de Kullanılmak Üzere E-İmza Alımları yapıldı. 
* Üniversitemiz Birimlerinde Kullanılmak Üzere Yazılım Alımı (Network Konfigrasyon ve Network 

Performans Lisans Yenilemesi, Trafik Analiz ve Log ve Olay Yönetimi Lisans Alımı) yapıldı. 
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* Üniversitemiz Birimlerinde kullanılmak üzere 100 adet Kablosuz İnternet Sistemi, 6 adet Fiber Switch,2 
adet İş İstasyonu alımları yapıldı. 

* 2015 Yılında yapımı tamamlanan binalar ve Kampüs Kameraları İçin 1 adet Kamera Kayıt Cihazı ve 24 
adet HDD Alımı yapıldı ve kurulumları tamamlandı. 

* Turizm Fakültesinde Bulunan Sistem Odasındaki Verilerin, Yeni Rektörlük Binası Sistem Odasında 
Yedeklenmesi İçin Sunucu Alımı yapıldı ve kurulumu tamamlandı. 

* Üniversitemiz Birimlerinde Kullanılmak Üzere 110 adet Kablosuz İnternet Sistemi, Yeni Açılacak Olan 
Binalarda Kullanılmak üzere 2 adet Fiber Omurga Switch, Bina Girişlerinde Kullanılmak Üzere 10 adet  Geniş 
Açılı IP Kamera Alımı gerçekleştirildi ve kurulumu yapılarak çalışır hale getirildi. 

* Üniversitemiz Birimlerinde Kullanılmak Üzere 20 adet Kablosuz İnternet Sistemi, Yeni Açılacak Olan 
Binalarda Kullanılmak Üzere 10 adet Kenar Switch, Başkanlığımızda Kullanılmak Üzere Dizüstü Bilgisayar 
Alımı gerçekleştirildi. 

* Üniversitemiz Kablosuz İnternet Sistemi İçin Lisans Alımı yapıldı. 
* Üniversitemiz İletişim Fakültesi, Devrekani MYO, Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve Yapı İşleri ve Teknik 

Daire Başkanlığında Kullanılmak Üzere Program Alımı ve Başkanlığımız Sunucularında Kullanılmakta Olan 
Yedekleme Programının 1 Yıllık Lisans Alımı yapıldı ve kurulumları gerçekleştirildi. 

* Sistem Odasında Kullanılmak Üzere Güvenlik Duvarı Lisansı Alımı yapıldı. 

G- 2015 YILI YATIRIM UYGULAMALARI
1- GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU

Üniversitemiz 2014 yılı yatırımlarıyla ilgili tertiplerin başlangıç ödeneği toplam 38.500.000-TL iken 
6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6. maddesinin 7. fıkrası gereğince. 3.534.000,00-TL 
ödenek eklenmiş ve üniversitemiz yılsonu sermaye ödeneği toplam 33.034.000,00-TL’ye ulaşmıştır. Ödeneğin 
25.370.196,59- TL’si harcanmış olup, yılsonunda 7.663.803,41- TL ödenek iptal edilmiştir. 

BİRİM KBÖ EKLENEN
YILSONU 
TOPLAM
ÖDENEK

HARCAMA
HARCAMA 
YÜZDESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı    (06. 1) 3.850.000 0 3.850.000 3.282.144,14 %85,25

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı    (06. 6) 0 244.000 244.000 236.485,33 %96,92

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bşk.    (06. 1) 1.500.000 0 1.500.000 1.490.613,20 %99,37

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı               (06. 1) 1.400.000 0 1.400.000 1.031.313,45 %73,67

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı               (06. 3) 250.000 290.000 540.000 521.694,67 %96,61

Yapı İşleri Teknik Daire Bşk.               (06. 4) 2.000 0 0 0 %0,00

Yapı İşleri Teknik Daire Bşk.               (06. 5) 20.498.000 3.000.000 23.498.000 18.166.866,40 %77,31

Yapı İşleri Teknik Daire Bşk.               (06. 7) 1.500.000 0 1.500.000 141.059,40 %9,40

Özel Kalem                                             (06. 1) 500.000 0 500.000 500.000 %100,00

 TOPLAM 29.500.000 3.534.000 33.034.000 25.370.197 %76,80

 2- YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR
	 Üniversitemiz de çalışmaları yürütecek eleman sayısının azlığı, personeli motive edecek gerekli 

araçların olmaması, araştırma proje yöneticisi ve yürütücülerimizin mali yönetim mevzuatı konusundaki 
eksiklikleri, personelin yeni mevzuatı ancak kendi çabasıyla öğrenmeye çalışması, ihale mevzuatının sık sık 
değişmesi çalışanları olumsuz etkilemektedir. 

	 Ayrıca Kamu Yatırım Ödenekleri, orta vadeli mali plan ile belirlenen ödenekler ile sınırlı 
tutulmaktadır. Bu nedenle yatırımların süreleri uzamakta ve inşaatlar programlanan sürelerde 
bitirilememektedir. 
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Mensubu

ve

Mezunu Olmaktan

Gurur Duyacağınız 

Üniversite
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2015 Yılı Proje Uygu-
lamaları

2
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	 Üniversitemiz 2015 Yılı Yatırım Programında toplam 8 adet proje yer almaktadır. Projelerimizin 6 
adedi Eğitim, 1 adedi Spor, 1 adedi Teknolojik Araştırma sektöründedir. Bu projeler için 2015 yılı başlangıç 
ödeneği olarak 29.500.000-TL aktarılmış olup dönem içinde yapılan ilavelerle 2015 yılı toplam ödeneği 
33.034.000-TL’ye ulaşmıştır. 

DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

PROJE ADI
Kampüs 
Altyapısı

Derslik ve 
Merkezi 
Birimler

Kastamonu 
Tıp Fakültesi 

Eğitim Blokları

Açık ve Kapalı 
Spor Tesisi

Merkezi 
Araştırma 

Laboratuvarı
TOPLAM

SIRA NO 2 3 6 7 8

NAKTİ GERÇEKLEŞME YÜZDESİ %63,06 %94,78 0 %37,34 %100 %78,78

FİZİKİ GERÇEKLEŞME YÜZEDESİSİ %70 %90 0 %100 %100

HARCAMA 3.152.928 12.478.783 0 1.120.297 500.000 17.252.000

DÜŞÜLEN 4.750.000 4.750.000

EKLENEN 5.750.000 5.750.000

2015 YILI K.B.Ö. 5.000.000 7.400.000 5.000.000 3.000.000 500.000 20.900.000

PROJE TUTARI 28.000.000 115.000.000 28.575.000 17.000.000 7.190.000 195.765.000

PROJE NUMARASI 2008H033330 2008H33340 2015H032940 1995H050110 2012K120790

PROJE NO			   : 2008H033330
PROJE ADI			   : KAMPÜS ALTYAPISI
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	 : 2008-2017

2015 Yılı Bütçe Kanunu ile 5.000.000,00.-TL ödenek verilmiş olup 2015 yılsonu itibari ile 3.152.928,61.-TL 
harcanmıştır.

KUZEYKENT KAMPÜSÜ KANALİZASYON HATTI VE ELEKTRİK ALTYAPISI YAPIM İŞİ

SÖZLEŞME BEDELİ 1.737.000,00  

İŞ ARTIŞ MİKTARI 328.360,64  

SÖZLEŞME TARİHİ 09.07.2014

İŞ YERİ TESLİM TARİHİ 14.07.2014

İŞİN SÜRESİ / EK SÜRE 120 GÜN / 35 GÜN

GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ 15.12.2014

İŞİN FİZİKİ ÖZELLİĞİ 3.291 m Kanalizasyon Hattı 14.825 m Fiber Optik Hat 
3.000 Kişilik Fosseptik Çukuru

İŞİN ŞU ANKİ DURUMU Geçici Kabulü yapıldı.

2014 YILSONU İTİBARİYLE YAPILAN TOPLAM ÖDEME 1.532.821,13   

2015 YILSONU İTİBARİYLE YAPILAN TOPLAM ÖDEME 2.437.113,03   (KDV + FİYAT FARKI + İŞ ARTIŞI DAHİL)



T.C.  KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME  VE DEĞERLENDİRME RAPORU
23

EĞİTİM FAKÜLTESİ OTOPARK YAPIM İŞİ

SÖZLEŞME BEDELİ 144.922,08 ₺

İŞ ARTIŞ MİKTARI 28.217,48 ₺

SÖZLEŞME TARİHİ 28.11.2014

İŞ YERİ TESLİM TARİHİ 28.11.2014

İŞİN SÜRESİ 30 GÜN

GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ 02.03.2015

İŞİN FİZİKİ ÖZELLİĞİ ( m² ) 1.400 m² parke taşı döşeme

İŞİN ŞU ANKİ DURUMU Geçici Kabulü yapıldı.

2014 YILSONU İTİBARİYLE YAPILAN TOPLAM ÖDEME 135.828,55 

2015 YILSONU İTİBARİYLE YAPILAN TOPLAM ÖDEME 204.304,68 (KDV + FİYAT FARKI + İŞ ARTIŞI DAHİL)

KUZEYKENT KAMPÜSÜ ÇEVRE AYDINLATMASI LED ARMATÜR DÖNÜŞÜM İŞİ

SÖZLEŞME BEDELİ 287.250,00  

SÖZLEŞME TARİHİ 12.02.2015  

İŞ YERİ TESLİM TARİHİ 16.02.2015

İŞİN SÜRESİ 40 GÜN

GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ 27.03.2015

İŞİN ŞU ANKİ DURUMU Geçici Kabulü yapıldı.

2015 YILSONU İTİBARİYLE YAPILAN TOPLAM ÖDEME 338.955,00   (KDV DAHİL)

TM1-TM2 ARASI YÜKSEK GERİLİM DEPLASESİ, KASTAMONU MYO ÇEVRE AYDINLATMA VE KAMPÜS İÇİ 
FİBER SONLANDIRMA

SÖZLEŞME BEDELİ 274.700,00   

İŞ ARTIŞ MİKTARI 36.161,74  

SÖZLEŞME TARİHİ 14.08.2015

İŞ YERİ TESLİM TARİHİ 18.08.2015

İŞİN SÜRESİ 60 GÜN

GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ 16.10.2015

İŞİN ŞU ANKİ DURUMU Geçici Kabulü yapıldı.

2015 YILSONU İTİBARİYLE YAPILAN TOPLAM ÖDEME 349.342,46    (KDV + İŞ ARTIŞI DAHİL)
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KAMPÜS İÇİ MUHTELİF YERLERDEKİ ALTYAPI ÜSTYAPI İMALATLARI VE ÇEVRE DÜZENLEME YAPILMASI, TERFİ 
İSTASYONU KURULMASI, ELEKTRİK HATTI ÇEKİLMESİ. TEL ÇİT YAPIM İŞİ

SÖZLEŞME BEDELİ 1.370.439,88  

İŞ ARTIŞ MİKTARI 0,00  

SÖZLEŞME TARİHİ 24.08.2015

İŞ YERİ TESLİM TARİHİ 26.08.2015

İŞİN SÜRESİ 100 GÜN

İŞİN BİTİRİLECEĞİ TARİH 03.12.2015

İŞİN ŞU ANKİ DURUMU Geçici Kabul Aşamasında

2015 YILSONU İTİBARİYLE YAPILAN TOPLAM ÖDEME 1.491.863,12   (KDV DAHİL)

PROJE NO			   : 2008H033340
PROJE ADI			   : DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	 : 2008-2016
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MERKEZİ KÜTÜPHANE BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ

SÖZLEŞME BEDELİ 10.000.000,00   

İŞ ARTIŞ MİKTARI 969.672,54   

SÖZLEŞME TARİHİ 06.09.2013

İŞ YERİ TESLİM TARİHİ 11.09.2013

İŞİN SÜRESİ / EK SÜRE 750 + 109 GÜN 

İŞİN BİTİRİLECEĞİ TARİH 17.01.2016

İŞİN FİZİKİ ÖZELLİĞİ ( m² ) 12.979 m²

İŞİN ŞU ANKİ DURUMU İş % 90 oranında tamamlandı. 

2014 YILSONU İTİBARİYLE YAPILAN TOPLAM ÖDEME 4.922.798,41    

2015 YILSONU İTİBARİYLE YAPILAN TOPLAM ÖDEME 13.219.870,16   (KDV + FİYAT FARKI + İŞ ARTIŞI DAHİL)

REKTÖRLÜK BİNASI YAPIM İŞİ

SÖZLEŞME BEDELİ 9.965.000,00  

İŞ ARTIŞ MİKTARI 996.457,10  

SÖZLEŞME TARİHİ 17.07.2012

İŞ YERİ TESLİM TARİHİ 17.07.2012

İŞİN SÜRESİ / EK SÜRE 770 GÜN / 281 GÜN

GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ 12.06.2015

KAPALI ALANI ( m² ) 13.507 m²

İŞİN ŞU ANKİ DURUMU Geçici Kabulü yapıldı.

2015 YILSONU İTİBARİYLE YAPILAN TOPLAM ÖDEME 15.399.649,72   (KDV + FİYAT FARKI + İŞ ARTIŞI DAHİL)
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PROJE NO			   : 2015H032940
PROJE ADI			   : KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	 : 2015-2017

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Kastamonu Tıp Fakültesi Bakanlar Kurulunun 
23.07.2015 tarih ve 2015/8021 sayılı Kararı ile Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne devredilmiş olup, söz 
konusu karar 21.08.2015 tarih ve 29452 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Devir teslim 
ile ilgili yasal işlemler devam olup, bu nedenle 2015 yılında herhangi bir imalat çalışması yapılamamıştır. 2015 
Yılı Bütçe Kanunu ile tahsis edilen 5.000.000.-TL ödeneğin 2.000.000.-TL’si Etüt Proje İşlerinde; 2.750.000.-TL’si 
ise Derslik ve Merkezi Birimler Projesine aktarılmıştır. 
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PROJE NO			   : 1995H050110
PROJE ADI			   : AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	 : 1995-2017

2015 Yılı Bütçe Kanunu ile 3.000.000,00.-TL ödenek verilmiş olup 2015 yılsonu itibari ile bu proje için 
toplam 1.120.296,76.-TL harcanmıştır.

SPOR TESİSİ İDARİ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ

SÖZLEŞME BEDELİ 3.350.000,00 

SÖZLEŞME TARİHİ 05.06.2014

İŞ YERİ TESLİM TARİHİ 09.06.2014

İŞİN SÜRESİ / EK SÜRE 100 GÜN 

İŞİN BİTİRİLME TARİHİ 16.12.2014

İŞİN FİZİKİ ÖZELLİĞİ ( m² ) 2.520 m²

İŞİN ŞU ANKİ DURUMU Geçici Kabulü yapıldı.

2014 YILSONU İTİBARİYLE YAPILAN TOPLAM ÖDEME 2.829.737,61 

2015 YILSONU İTİBARİYLE YAPILAN TOPLAM ÖDEME 3.947.426,47  (KDV DAHİL)
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PROJE NO			   : 2012K120790
PROJE ADI			   : MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUARI
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	 : 2012-2015

2015 yılında laboratuvarımız için Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen 2012K120790 nolu proje 
kapsamında yapılan harcamalar ve alınan cihazlar aşağıda belirtilmiştir.

 

2 015/9218 nolu6 grup cihaz alımı ihalesi kapsamında yapılan ödemeler 

Ödeme Amacı Tutar (TL)

Resmi Gazete ihale yayım bedeli 1.770,00

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi 123.900,00

Sistemi (HPLC)

Atomik Kuvvet Mikroskobu 426.207,97

Fazkontrastİnverted 37.908,00

Mikroskobu(Dig.Görün.Sistemi)

X-Işınları Floresans Spektrometresi(ED_XRF) 200.600,00

Sıvı Azot Üretim Sistemi 222.194,00

Hücre Kültür Laboratuvarı için cihazlar 90.525,00

TOPLAM 1.103.104,97
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2015/130091 nolu 3 grup cihaz alımı ihalesi kapsamında yapılan ödemeler

Ödeme Amacı Tutar (TL)

2015/130091 nolu ihale yayım bedeli 1.770,00

100 kN Çekme Basma Deney Cihazı 160.480,00

Gaz Kromotagrafi-Kütle Spektrometre Cihazı 157.884,00

Diferansiyel Termal Analiz-Termogravimetrik 194.490,46

Analiz Cihazı

TOPLAM 514.624,46

Doğrudan temin ile alınan cihazlar için yapılan ödemeler

Ödeme Amacı Tutar (TL)

Sıvı Azot Saklama Kabı ve Kül Fırını 16.449,20

Liyofilizatör 35.990,00

Saf Su Sistemi ve Buz Makinesi 17.110,00

Hidrolik Pres 23.995,30

Etüv, Sterilizatör ve Su Banyosu 10.153,00

TOPLAM 103.697,50

*2015 Yılındaki
Toplam Kaynak Harcanan Kalan

1.749.683,20  TL

1.103.104,97 
+ 514.624,46 
+ 103.697,50 

=  1.721.426,93 TL

28.256,27  TL

	 *Özel Hesapta takip edildiğinden 2014 yılı devir bakiyesi ile birlikte kullanılmıştır. 
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TAMAMLANAN YATIRIM PROJELERİ

PROJE ADI
Çeşitli 

Ünitelerin 
Etüt Projesi

Muhtelif İşler Yayın Alımı
TOPLAM

SIRA NO 1 2 3

NAKTİ GERÇEKLEŞME YÜZDESİ %67,44 %69,19 %99,37 %72.93

FİZİKİ GERÇEKLEŞME YÜZEDESİSİ %70 %85 %100

HARCAMA 1.414.877 5.212.697 1.490.613 8.118.187

DÜŞÜLEN 0

EKLENEN 2.000.000 534.000 2.534.000

2015 YILI K.B.Ö. 98.000 7.000.000 1.500.000 8.598.000

PROJE TUTARI 98.000 7.000.000 1.500.000 8.598.000

PROJE NUMARASI 2015H032910 2005H032920 2015H032930

PROJE NO			   : 2015H032910

PROJE ADI			   : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	 : 2015-2015

2015 Yılı Bütçe Kanunu ile 98.000,00.-TL ödenek verilmiş olup 2015 yılı içinde Kastamonu Tıp Fakültesi 
Eğitim Öğretim Blokları Projesinden 2.000.000,00.-TL ödenek aktarılmıştır. Revize ödeneklerle beraber 2015 
yılı toplam ödeneği 2.098.000,00.-TL’ye ulaşmıştır. 2015 yılsonu itibari ile bu proje için 1.414.876,98.-TL’lik 
harcama yapılmamıştır.

KUZEYKENT YERLEŞKESİ ÇEVRE DÜZENLEME VE PEYZAJ UYGULAMA PROJESİ (MASTER PLAN-
VAZİYET PLANI) DANIŞMALIK HİZMET ALIM İŞİ

SÖZLEŞME BEDELİ 1.600.000,00 

SÖZLEŞME TARİHİ 26.08.2015

İŞ YERİ TESLİM TARİHİ 26.08.2015

İŞİN SÜRESİ / EK SÜRE 150 GÜN 

İŞİN BİTİRİLME TARİHİ 22.01.2016

İŞİN ŞU ANKİ DURUMU % 70 oranında tamamlandı.

2015 YILSONU İTİBARİYLE YAPILAN TOPLAM ÖDEME 1.281.300,98  (KDV DAHİL)
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MERKEZİ YEMEKHANE VE SOSYAL TESİS BİNASI TÜM UYGULAMA PROJELERİNİN
HAZIRLANMASI HİZMET ALIM İŞİ

SÖZLEŞME BEDELİ 113.200,00 

SÖZLEŞME TARİHİ 08.08.2014

İŞ YERİ TESLİM TARİHİ 13.08.2014

İŞİN SÜRESİ / EK SÜRE 150 GÜN + 19 GÜN

GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ 04.03.2015

İŞİN ŞU ANKİ DURUMU Hizmet İşleri Kabul Tutanağı 
Düzenlendi.

2015 YILSONU İTİBARİYLE YAPILAN TOPLAM ÖDEME 133.576,00  (KDV DAHİL)
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PROJE NO			   : 2015H032920
PROJE ADI			   : MUHTELİF İŞLER
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	 : 2015-2015

6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 7.000.000,00.-TL ödenek verilmiş 534.000.-TL likit 
fazlasından ekleme yapılmış olup, 2015 yılsonu itibari ile 5.212.696.00.-TL harcanmıştır.

BİRİMİ KBÖ EKLENEN TOPLAM 
ÖDENEK HARCAMA

Yapı İşleri Teknik Daire Bşk. (Bakım-Onarım) 1.500.000 1.500.000 141.059

İdari ve Mali İşler Daire Bşk. (Makine-Teçhizat) 3.850.000 244.000 4.094.000 3.518.629

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 1.650.000 290.000 1.940.000 1.553.008

TOPLAM 7.000.000 534.000 7.534.000 5.212.696

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN İŞLER

REKTÖRLÜK BİNASI MAKAM ODASI YAPIM İŞİ

SÖZLEŞME BEDELİ 54.900,00 

İŞ ARTIŞ MİKTARI 0,00 

SÖZLEŞME TARİHİ 03.12.2015

İŞ YERİ TESLİM TARİHİ 4.12.2015

İŞİN SÜRESİ 25 + 7 GÜN

İŞİN BİTİRİLECEĞİ TARİH 05.01.2016

İŞİN ŞU ANKİ DURUMU Geçici Kabul Aşamasında

2015 YILSONU İTİBARİYLE YAPILAN TOPLAM ÖDEME 0,00 
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KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DERSLİK BİNASI 
KANTİN TADİLATI VE ONARIM İŞİ

SÖZLEŞME BEDELİ 46.483,92 

SÖZLEŞME TARİHİ 06.04.2015

İŞ YERİ TESLİM TARİHİ 08.04.2015

İŞİN SÜRESİ / EK SÜRE 45 GÜN

GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ 21.05.2015

İŞİN ŞU ANKİ DURUMU Geçici Kabulü yapıldı.

2015 YILSONU İTİBARİYLE YAPILAN TOPLAM ÖDEME 48.788,94  (KDV DAHİL)

Y ED-İ BEYZA KONAĞI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

SÖZLEŞME BEDELİ 54.890,50 

SÖZLEŞME TARİHİ 25.11.2015

İŞ YERİ TESLİM TARİHİ 27.11.2015

İŞİN SÜRESİ / EK SÜRE 20 GÜN

GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ 16.12.2015

İŞİN ŞU ANKİ DURUMU Geçici Kabulü yapıldı.

2015 YILSONU İTİBARİYLE YAPILAN TOPLAM ÖDEME 60.696,98  (KDV DAHİL)
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BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

•	 Windows Kampüs Lisans Anlaşması Alımı (2 Yıllık 250 kullanıcılı) yapıldı.

•	 Windows Kampüs Lisans Anlaşması Alımı (2 Yıllık 250 kullanıcılı) 2.Grup yapıldı.

•	 Üniversitemiz Bilgisayarlarında Kullanılmak Üzere Antivürüs Alımı yapıldı.

•	 EBYS’de Kullanılmak Üzere E-İmza Alımları yapıldı.

•	 Üniversitemiz Birimlerinde Kullanılmak Üzere Yazılım Alımı (Network Konfigrasyon ve Network 
Performans Lisans Yenilemesi, Trafik Analiz ve Log ve Olay Yönetimi Lisans Alımı) yapıldı.

•	 Üniversitemiz Birimlerinde kullanılmak üzere 100 adet Kablosuz İnternet Sistemi, 6 adet Fiber Switch,2 
adet İş İstasyonu alımları yapıldı.

•	 2015 Yılında yapımı tamamlanan binalar ve Kampüs Kameraları İçin 1 adet Kamera Kayıt Cihazı ve 24 
adet HDD Alımı yapıldı ve kurulumları tamamlandı.

•	 Turizm Fakültesinde Bulunan Sistem Odasındaki Verilerin, Yeni Rektörlük Binası Sistem Odasında 
Yedeklenmesi İçin Sunucu Alımı yapıldı ve kurulumu tamamlandı.

•	 Üniversitemiz Birimlerinde Kullanılmak Üzere 110 adet Kablosuz İnternet Sistemi, Yeni Açılacak Olan 
Binalarda Kullanılmak üzere 2 adet Fiber Omurga Switch, Bina Girişlerinde Kullanılmak Üzere 10 adet 
Geniş Açılı IP Kamera Alımı gerçekleştirildi ve kurulumu yapılarak çalışır hale getirildi.

•	 Üniversitemiz Birimlerinde Kullanılmak Üzere 20 adet Kablosuz İnternet Sistemi, Yeni Açılacak Olan 
Binalarda Kullanılmak Üzere 10 adet Kenar Switch, Başkanlığımızda Kullanılmak Üzere Dizüstü Bilgisayar 
Alımı gerçekleştirildi.

•	 Üniversitemiz Kablosuz İnternet Sistemi İçin Lisans Alımı yapıldı.

•	 Üniversitemiz İletişim Fakültesi, Devrekani MYO, Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve Yapı İşleri ve Teknik 
Daire Başkanlığında Kullanılmak Üzere Program Alımı ve Başkanlığımız Sunucularında Kullanılmakta 
Olan Yedekleme Programının 1 Yıllık Lisans Alımı yapıldı ve kurulumları gerçekleştirildi.

•	 Sistem Odasında Kullanılmak Üzere Güvenlik Duvarı Lisansı Alımı yapıldı.
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İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

•	 Laboratuar kurulumu için tezgah sistemi, beyaz eşya, mal ve malzeme alımı.

•	 Mimarlık-Mühendislik Fakültesi için 2 grup laboratuar cihazı alımı.

•	 Mantar üretimi oda sistemi yapımı.

•	 Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği için cihaz alımı.

•	 Perde alımı.

•	 Çevre Mühendisliği öğrenci laboratuar tezgah sistemi alımı.

PROJE NO			   : 2015H032930
PROJE ADI			   : YAYIN ALIMI
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	 : 2015-2015

6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 1.500.000,00.-TL ödenek verilmiş olup, 2015 
yılsonu itibari ile 1.490.613.00.-TL harcanmıştır.
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2.2.2- PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler

1.	 Proje No 2014H032910 2014H032910

2.	 Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

3.	 Sektör/Alt sektör Eğitim/Yükseköğretim Eğitim/Yükseköğretim

4.	 Proje Amacı Etüt-Proje Etüt-Proje

5.	 Proje Yeri Kastamonu Kastamonu

6.	 Karakteristiği Etüt-Proje ve Müşavirlik Etüt-Proje ve Müşavirlik

7.	 Fiziki Hedefi

8.	 Başlama-Bitiş Tarihi 2015-2015 2015-2015

9.	 Proje Sözleşmesi Tarihi 10.	 26.08.2015 11.	 Sözleşme İhale Bedeli 1.600.000.-TL

12.	 Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma

98

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

Cari Fiyatlarla 2014 Yılı Fiyatlarıyla

Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma

Programa Alındığı Yıl (2008)

2012

2013

2014

2015 1.281.301

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

Projeden Beklenen ve Elde 
Edilen Faydalar

KUZEYKENT YERLEŞKESİ ÇEVRE DÜZENLEME VE PEYZAJ UYGULAMA PROJESİ (MASTER PLAN-VAZİYET 
PLANI) DANIŞMALIK HİZMET ALIM İŞİ

Projenin Kalkınma Eksenleri 
ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve 
Katkısı

Yapılan İşler, Uygulamada 
Karşılaşılan Sorunlar,  
Nedenleri ve Nasıl 
Çözüldüğü

Proje yapım aşamasında oluşan teknik ayrıntılar yüklenici ile görüşülerek idare 
aleyhine sonuçlandırılacaktır.  

Geleceğe İlişkin Çıkarılan 
Dersler
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Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler

13.	 Proje No 2015H32920 2015H32920

14.	 Proje Adı Muhtelif İşler Muhtelif İşler

15.	 Sektör/Alt sektör Eğitim/Yükseköğretim Eğitim/Yükseköğretim

16.	 Proje Amacı Muhtelif İşler Muhtelif İşler

17.	 Proje Yeri Kastamonu Kastamonu

18.	 Karakteristiği

B. Onarım-Tadilat, Makine Teçhizat, 
Bilgisayar, Donanım, Yazılım Alımları-
Bakım Onarım İd. Yer. Kut. Yay. Alımı 
Taşıt

B. Onarım-Tadilat, Makine Teçhizat, 
Bilgisayar, Donanım, Yazılım Alımları-Bakım 
Onarım İd. Yer. Kut. Yay. Alımı Taşıt

19.	 Fiziki Hedefi

20.	 Başlama-Bitiş Tarihi 2015-2015 2015-2015

21.	 Proje Sözleşmesi Tarihi 22.	 2015 23.	 Sözleşme İhale Bedeli 5.212.696

24.	 Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

Cari Fiyatlarla 2014 Yılı Fiyatlarıyla

Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma

Programa Alındığı Yıl    2010

2011

2012

2013

2014 5.212.696 5.212.696

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

Projeden Beklenen ve Elde 
Edilen Faydalar

Eğitim- öğretime katkı sağlayan veri tabanları, laboratuar malzemesi ve sıra, masa vs. temel 
ihtiyaçlar karşılanarak hizmet kalitesi yükseltilmiştir. 

Projenin Kalkınma Eksenleri 
ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve 
Katkısı

Yapılan İşler, Uygulamada 
Karşılaşılan Sorunlar,  
Nedenleri ve Nasıl 
Çözüldüğü

Kastamonu ile gelişmesini tam tamamlayamadığından bazı teknik malzemeler 
bulunamamakta farklı illerden talep edilmektedir. Ancak nakliye sorunu ile 
karşılaşılarak yeterli teklif sağlanamamaktadır. Bu nedenle malzemelerin büyük bir 
çoğunluğu DMO den temin edilmektedir. 

Geleceğe İlişkin Çıkarılan 
Dersler
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Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

Yatırım Programına Alınış 
Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler

Proje No 2015H32930 2015H32930

Proje Adı Yayın Alımı Yayın Alımı

Sektör/Alt sektör Eğitim/Yükseköğretim Eğitim/Yükseköğretim

Proje Amacı Yayın Alımı Yayın Alımı

Proje Yeri Kastamonu Kastamonu

Karakteristiği Elektronik ve Basılı Yayın Alımı Elektronik ve Basılı Yayın Alımı

Fiziki Hedefi

Başlama-Bitiş Tarihi 2015-2015 2015-2015

Proje Sözleşmesi Tarihi 2015 Sözleşme İhale Bedeli 1.490.613

Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma

1.490.613

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

Cari Fiyatlarla 2014 Yılı Fiyatlarıyla

Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma

Programa Alındığı Yıl    2011

2012

2013

2014

2015 1.490.613 1.490.613

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

Projeden Beklenen ve Elde 
Edilen Faydalar

Eğitim- öğretime katkı sağlayan elektronik ve basılı yayın alınarak 
kütüphane hizmet kalitesi yükseltilmiştir. 

Projenin Kalkınma Eksenleri 
ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve 
Katkısı

Yapılan İşler, Uygulamada 
Karşılaşılan Sorunlar,  
Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü

Geleceğe İlişkin Çıkarılan 
Dersler
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Öneriler

3
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İhale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek 
şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. İhale mevzuatındaki ilan, itiraz vb. sürelerin 
kısaltılması gerekir. İhale süresinin uzun olması sebebiyle planlanan yatırımlar aksamaktadır. 

Yatırım bütçe tekliflerini hazırlarken yapılan hesaplamaların, dikkate alınarak talebin aynen karşılanması. 

Ayrıntılı Finans Programlarında Yatırım ödeneklerinin Ocak-Şubat gibi aylara da ödenek konularak 
harcamaya izin verilmesi. 

İhtiyacı karşılayacak sayıda eğitimli teknik (özellikle mühendis, mimar) ve idari personel için kadro 
tahsisinin yapılması, KPSS ile bu kadrolara atanacaklar için, kurum tarafından mülakata tabi tutulması, nitelikli 
personel sayısının artması için gereklidir. Bu personel periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dahilinde 
hizmet içi eğitimlere tabi tutulmalıdır. 

Bölgenin düşük gelir düzeyi, işsizlik oranın yüksek olması nedeniyle Üniversiteye düşen yükün 
artmasından dolayı kamu kaynağı dağılımında ayrıcalıklı ödenek verilmesi. 
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2015 Yılı Kamu 
Yatırımları Özeti

( Ek- 3 )

4
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2015 Yılı
Harcamalar Dönem 

Gerçekleşme Raporu
( Ek- 4 )

5
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